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Predmet: Problemi oko realizacije projekata iz okoli$ne dozvole u komapniji AMZ

Veé¢ nekoliko godina mjestani mjesnih zajednica Tetovo, Gradisce, Banlozi i
Podbrijezje se susrecu sa nepodno$ljivim emisijama prasine iz pogona AMZ.
Svakodnevno se prilikom punjenja i praznjenja konvertora viju oblaci prasine iz hale
Celicane AMZ. Mjestani su do sada pokazivali tolerantnost i nadali se da ce druga
okoligna dozvola rijesiti njihove probleme. Na Zalost, istina je puno drugacija. Ne
znadi, ako mi trpimo i $utimo, da nam ovo stanje odgovara. Svjesni smo potrebe da
AMZ treba da radi, ali isto tako odgovorni u ovoj drzivi moraju biti svjesni da nam je
uskraéeno pravo na ¢&ist okoli§. Bilo je prilika da se kupuje mir zaposljavanjem ljudi sa
ovog kraja, izgradnjom putne komunikacije i razli¢itih vidova donacija ali je sada

stanje veoma zabrinjavajuce sa aspekta vremena realizacije projekata.



Znamo da ¢e se ovo protumaciti pogre$no da u vrijeme epidemije svjetskih razmjera,
mi razmisliamo o okoliSnim dozvolama. Nama je trenutno veci problem emisija
prasine i ostalih polutanata iz AMZ od koronavirusa. Kompanija AMZ vjesto izbjegava
realizaciju klju¢nih projekata a trenutno se paznja posvjecuje projektu sekundarnog
otprasivanja na konvertorima.
Kako bi predoCili pravu sliku o stepenu realizacije kljuénih projekata AMZ po
okolisnim dozvolama predocit ¢emo vam istoriju izdavanja okoli$nih dozvola.
e Prva okolisna dozvola za Department Celi¢ana broj; UP-1/05-23-46-
[11/06-MK je izdata 02.12.2009. godine sa rokom vazenja 5 godina.
¢ Planom mijera je predviden projekat ,Projektovati, izgraditi i staviti u
funkciju sistem sekundarnog otprasivanje na konvertorima®“.

e Rok realizacije za ovaj projekat je bio 2 godine.

Dakle, projekat je trebao biti zavrSen do 04.12. 2011. godine. Nije realizovan u tom
terminu ali nije realizovan ni do kraja isteka okoli$ne dozvole.

e Druga integralna obnovljena okolisna dozvola za AMZ broj: UP-| 05-2-
23-11-35/16-MK je izdata 03.04.2017. godine sa rokom vazenja 5
godina.

e Planom mijera je predviden projekat ,Projektovati, izgraditi i staviti u
funkciju sistem sekundarnog otprasivanje na konvertorima®“.

¢ Rok realizacije za ovaj projekat je bio 18 mjeseci od dana izdavanja

okoliSne dozvole.

Dakle, projekat je trebao biti zavrSen do 30.09.2018. godine. Jo$ uvijek projekat nije
okonc¢an a vec je pros$lo vrijeme za njegovu realizaciju od 18 mjeseci. Nova okoli$na
dozvola vrijedi do 03.04.2022. godine.

Ovo plansko odugovilacenje realizacije klju¢nih projekata nas zabrinjava i po¢injemo
da sumnjamo u dobru namjeru odgovrnih institucija za okolisne dozvole. Kome je u
interesu da se kompaniji AMZ toleri$e u dvije okoliiSne dozvole da ne realizuje kljuéni
projekat u Celi¢ani?

Kompanija AMZ koristi nase blage propise, neznanje i inertnost vlasti, nemoral autora

dokumenata kao $to su Studije, Planovi aktivnosti, Elaborati itd.



Zbog svega navedenog, zahtijevamo od nadleznih a odgovrnih institucija, da izvr§e
kontrolu stepena realizacije mjera iz okoliSne dozvole sa posebnim akcentom na

Celitanu i da nas o svemu informige.

S postovanjem,

Zenica, 02.04.2020. godine
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Zenica, 16.04.2020.

Predmet: Informacija o realizaciji kljuénih mjera za smanjenje zagadenja zraka u Zenici

Postovani,

U vezi sa Vasim zahtjevom dobijenim e-mail-om od 15.04.2020. za dostavu informacija, a u vezi sa dopisom
od strane MZ Tetovo, Gradis¢e, Banlozi i Podbrezje od 02.04.2020, ,Problemi oko realizacije projekata iz
okoline dozvole u kompaniji AMZ, a koje je FMOIZ zaprimio putem maila 14.04.2020. dostavljamo Vam
slijedecée informacije o stepenu realizacije kljucnih projekata zastite okoline. Kao sto smo Vas informisali u
nasem dopisu od 31.12.2019. godine, ArcelorMittal Zenica je u novembru 2019. godine realizovao projekat
drugog hibridnog filtera u pogonu Aglomeracija. Zvani¢no ispitivanje performansi hibridnog filtera provedeno
je od strane ovlastene laboratorije u periodu od 18.12. do 20.12.2019. i u izvjestaju su potvrdene ugovorom
garantovane emisije prasine nakon hibridnog filtera ispod 10 mg/Nm3.

U vezi sa realizacijom projekta BOF Sekundarnog otpasivanja u pogonu Celitana, vruée probe i postepeno
pustanje u rad sistema za sekundarno otprasivanje konvertora zapocelo je u petak, 03.01.2020. i tom
prilikom je uo&eno se sa ovim tehni¢kim rjeSenjem nece modi posti¢i u potpunosti garantovane performanse,
te je zbog toga je ugovaratelj Ekoplant iz Italije, izvrSio potrebne dopune i ispravke na sistemu.

Kasnjenje u izvodenju vruéih proba i pustanju u rad sistema za sekundarno otprasivanje konvertora
u trajanju od dva mjeseca je uzrokovano nemoguéno$éu prisustva ugovaratelja Ekoplant iz Italije na
terenu zbog pandemije uzrokovane virusom Covid-19, posto su svi uposlenici ugovaratelja trenutno
u Italiji, a neki su i obolili od Covid-19 virusa. ArcelorMittal Zenica ulaZze maksimalne napore da se Sto
prije BOF sekundarni sistem otprasivanja pusti u rad ali ovo u mnogome zavisi stabilizacije
trenutnog stanja u vezi sa zarazom Covid-19 virusa i otvaranjem ltalije i moguénoséu dolaska
ugovaratelja u Zenicu.

O terminu poéetka vruéih proba i pustanja BOF Sistema sekundarnog otprasivanja blagovremeno
¢emo Vas obavijestiti.

Jo$ jednom napominjemo da kompanija ArcelorMittal Zenica, bez obzira na novonastalu situaciju i vanrednu
situaciju uzrokovanu pandemijom Covid-19 virusa i dalje ostaje pri svojoj namjeri da znacajno smanji uticaj
svojih operacija na okoli§ u gradu Zenici, te je i dalje prvenstveno fokusirana na zavrsetak realizacije glavnih
projekata kapitalnin investicionin ulaganja kao 8to su projekat Sekundarnog otprasivanja na Celi¢ani i
projekat rekonstrukcije Energetike (Toplana) odnosno ugradnje novih plinskih kotlova u ovom pogonu.
Realizacijom svih navedenih projekia oekuje se smanjenje ukupne emisije prasine za cca.55%, smanjenje
ukupne emisije SO2 za cca. 73% i smanjenje ukupne emisije NOx za 20% iz pogona i postrojenja
ArcelorMittal Zenica u 2020. godini.

Za bilo koju dodatnu informaciju, stojimo Vam na raspolaganju.
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