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Građanski monitoring realizacije KEAP ZDK  

SAMIR LEMEŠ – Eko forum Zenica 

Zenica, 28. Septembar 2021. 



Specifični cilj projekta 
• Omogućiti i ojačati aktivno učešće javnosti u 

monitoringu dosadašnje realizacije Kantonalnog 
Ekološkog Akcionog Plana (KEAP) Zeničko-
dobojskog kantona (ZDK) za period 2017-2025 
1. Analizom utvrditi stepen i uspješnost realizacije 

KEAP-a ZDK za period od 04/2017 do 04/2020 
2. Identifikovati i uspostaviti mehanizme za 

unapređenje saradnje civilnog društva i organa vlasti 



REZULTATI PROJEKTA 
Očekivani rezultati Postignuti rezultati 
• Alternativni izvještaj o 

implementaciji KEAP ZDK 
tokom prve 3 godine s 
preporukama za 
eventualne izmjene i 
dopune KEAP ZDK 2017-
2025 

 



REZULTATI PROJEKTA 
Očekivani rezultati Postignuti rezultati 

• Organizovana javna 
prezentacija Izvještaja 

• Učešće u radu kantonalne 
komisije za prostorno 
uređenje i okoliš 

• Okrugli sto "Centar za 
okoliš ZDK" 

• Uspostavljen i operativan 
mehanizam 
međusektorske saradnje 
OCD i organa vlasti za 
praćenje realizacije KEAP 
ZDK 2017-2025 



Aktivnosti projekta 
• 1.1. Identifikovanje i obuka OCD u ZDK i uspostavljanje tima 

za prikupljanje relevantnih podataka za analizu realizacije 
KEAP ZDK 

• 1.2. Analiza prikupljenih podataka i izrada alternativnog 
izvještaja o realizaciji KEAP ZDK 

• 2.1. Javno prezentovanje alternativnog izvještaja Vladi i/ili 
Skupštini ZDK i prijedloga modela za javni monitoring 
realizacije KEAP-a ZDK  

• 2.2. Organizovanje radnog sastanaka izabranog mehanizma 
međusektorske saradnje 



Utrošeni budžet 
Opis Planirano 

Utrošeno  
EKO-BiH 

Utrošeno  
Misli o prirodi! 

Direktni troškovi 

Osoblje 4.620 KM 4.620 KM - 

Nabavka opreme 1.490 KM - 1.490 KM  

Štampanje alt. izvještaja 450 KM 450 KM - 

Saradnici iz OCD 7.340 KM 7.340 KM - 

Indirektni troškovi 

Telefon/internet/el. energija/voda 919 KM 742 KM - 

Knjigovodstveni servis 600 KM 500 KM 100 KM 

Ukupno 15.419 KM 13.652 KM 1.590 KM 



Medijska pokrivenost 





HVALA NA PAŽNJI 
Više informacija potražite na: 
 https://www.facebook.com/ekoforumzenica 

https://www.ekoforumzenica.ba/ 

https://www.youtube.com/channel/UC8_lVOxMwFsa7xbp_v4FN8g 

https://www.facebook.com/ekoforumzenica
https://www.ekoforumzenica.ba/
https://www.youtube.com/channel/UC8_lVOxMwFsa7xbp_v4FN8g


OVA PREZENTACIJA NAPRAVLJENA JE UZ 
FINANSIJSKU PODRŠKU EVROPSKE UNIJE. 

SADRŽAJ PUBLIKACIJE ISKLJUČIVA JE 
ODGOVORNOST UDRUŽENJA EKO FORUM 

ZENICA  
I NE ODRAŽAVA NUŽNO STAVOVE 

EVROPSKE UNIJE. 



Građanski monitoring realizacije KEAP ZDK 


	Slide Number 1
	Građanski monitoring realizacije KEAP ZDK 
	Specifični cilj projekta
	REZULTATI PROJEKTA
	REZULTATI PROJEKTA
	Aktivnosti projekta
	Utrošeni budžet
	Medijska pokrivenost
	Slide Number 9
	HVALA NA PAŽNJI
	Slide Number 11
	Slide Number 12

