

MZ TETOVO

MZ GRADIŠĆE

MZ BANLOZI

MZ PODBRIJEŽJE

## FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

-ministar: Edita Đapo

## FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

- direktor: Anis Ajdinović

## GRAD ZENICA

- Gradonačelnik: Fuad Kaumović

Predmet: Problemi oko realizacije projekata iz okolišne dozvole u komapniji AMZ

Već nekoliko godina mještani mjesnih zajednica Tetovo, Gradišće, Banlozi i Podbriježje se susreću sa nepodnošljivim emisijama prašine iz pogona AMZ. Svakodnevno se prilikom punjenja i pražnjenja konvertora viju oblaci prašine iz hale Čeličane AMZ. Mještani su do sada pokazivali tolerantnost i nadali se da će druga okolišna dozvola riješiti njihove probleme. Na žalost, istina je puno drugačija. Ne znači, ako mi trpimo i šutimo, da nam ovo stanje odgovara. Svjesni smo potrebe da AMZ treba da radi, ali isto tako odgovorni u ovoj državi moraju biti svjesni da nam je uskraćeno pravo na čist okoliš. Bilo je prilika da se kupuje mir zapošljavanjem ljudi sa ovog kraja, izgradnjom putne komunikacije i različitih vidova donacija ali je sada stanje veoma zabrinjavajuće sa aspekta vremena realizacije projekata.

Znamo da će se ovo protumačiti pogrešno da u vrijeme epidemije svjetskih razmjera, mi razmišljamo o okolišnim dozvolama. Nama je trenutno veći problem emisija praštine i ostalih polutanata iz AMZ od koronavirusa. Kompanija AMZ vješto izbjegava realizaciju ključnih projekata a trenutno se pažnja posvjećuje projektu sekundarnog otprašivanja na konvertorima.

Kako bi predočili pravu sliku o stepenu realizacije ključnih projekata AMZ po okolišnim dozvolama predočit ćemo vam istoriju izdavanja okolišnih dozvola.

- Prva okolišna dozvola za Department Čeličana broj: UP-I/05-23-46-III/06-MK je izdata 02.12.2009. godine sa rokom važenja 5 godina.
- Planom mjera je predviđen projekat „Projektovati, izgraditi i staviti u funkciju sistem sekundarnog otprašivanje na konvertorima“.
- Rok realizacije za ovaj projekat je bio 2 godine.

Dakle, projekat je trebao biti završen do 04.12. 2011. godine. Nije realizovan u tom terminu ali nije realizovan ni do kraja isteka okolišne dozvole.

- Druga integralna obnovljena okolišna dozvola za AMZ broj: UP-I 05-2-23-11-35/16-MK je izdata 03.04.2017. godine sa rokom važenja 5 godina.
- Planom mjera je predviđen projekat „Projektovati, izgraditi i staviti u funkciju sistem sekundarnog otprašivanje na konvertorima“.
- Rok realizacije za ovaj projekat je bio 18 mjeseci od dana izdavanja okolišne dozvole.

Dakle, projekat je trebao biti završen do 30.09.2018. godine. Još uvijek projekat nije okončan a već je prošlo vrijeme za njegovu realizaciju od 18 mjeseci. Nova okolišna dozvola vrijedi do 03.04.2022. godine.

Ovo plansko odugovlačenje realizacije ključnih projekata nas zabrinjava i počinjemo da sumnjamo u dobru namjeru odgovrnih institucija za okolišne dozvole. Kome je u interesu da se kompaniji AMZ toleriše u dvije okolišne dozvole da ne realizuje ključni projekat u Čeličani?


Kompanija AMZ koristi naše blage propise, neznanje i inertnost vlasti, nemoral autora dokumenata kao što su Studije, Planovi aktivnosti, Elaborati itd.

Zbog svega navedenog, zahtijevamo od nadležnih a odgovornih institucija, da izvrše kontrolu stepena realizacije mjera iz okolišne dozvole sa posebnim akcentom na Čeličanu i da nas o svemu informiše.

S poštovanjem,

Zenica, 02.04.2020. godine

MZ TETOVO



MZ GRADISCE



MZ BANLOZI



MZ PODBRIJEZJE



BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine  
Ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2  
71000 Sarajevo

Tel: +387 33 726 700  
Fax: +387 33 726 747  
E-mail: fmoit@fmoit.gov.ba

Zenica, 16.04.2020.

**Predmet: Informacija o realizaciji ključnih mjera za smanjenje zagađenja zraka u Zenici**

Poštovani,

U vezi sa Vašim zahtjevom dobijenim e-mail-om od 15.04.2020. za dostavu informacija, a u vezi sa dopisom od strane MZ Tetovo, Gradišće, Banlozi i Podbrežje od 02.04.2020., „Problemi oko realizacije projekata iz okolišne dozvole u kompaniji AMZ, a koje je FMOIZ zaprimio putem maila 14.04.2020. dostavljamo Vam slijedeće informacije o stepenu realizacije ključnih projekata zaštite okoline. Kao što smo Vas informisali u našem dopisu od 31.12.2019. godine, ArcelorMittal Zenica je u novembru 2019. godine realizovao projekat drugog hibridnog filtera u pogonu Aglomeracija. Zvanično ispitivanje performansi hibridnog filtera provedeno je od strane ovlaštene laboratorije u periodu od 18.12. do 20.12.2019. i u izvještaju su potvrđene ugovorom garantovane emisije prašine nakon hibridnog filtera ispod 10 mg/Nm<sup>3</sup>.

U vezi sa realizacijom projekta BOF Sekundarnog otpašivanja u pogonu Čeličana, vruće probe i postepeno puštanje u rad sistema za sekundarno otprašivanje konvertora započelo je u petak, 03.01.2020. i tom prilikom je uočeno se sa ovim tehničkim rješenjem neće moći postići u potpunosti garantovane performanse, te je zbog toga je ugovaratelj Ekoplant iz Italije, izvršio potrebne dopune i ispravke na sistemu.

**Kašnjenje u izvođenju vrućih proba i puštanju u rad sistema za sekundarno otprašivanje konvertora u trajanju od dva mjeseca je uzrokovano nemogućnošću prisustva ugovaratelja Ekoplant iz Italije na terenu zbog pandemije uzrokovane virusom Covid-19, pošto su svi uposlenici ugovaratelja trenutno u Italiji, a neki su i obolili od Covid-19 virusa. ArcelorMittal Zenica ulaže maksimalne napore da se što prije BOF sekundarni sistem otprašivanja pusti u rad ali ovo u mnogome zavisi stabilizacije trenutnog stanja u vezi sa zarazom Covid-19 virusa i otvaranjem Italije i mogućnošću dolaska ugovaratelja u Zenicu.**

**O terminu početka vrućih proba i puštanja BOF Sistema sekundarnog otprašivanja blagovremeno ćemo Vas obavijestiti.**

Još jednom napominjemo da kompanija ArcelorMittal Zenica, bez obzira na novonastalu situaciju i vanrednu situaciju uzrokovana pandemijom Covid-19 virusa i dalje ostaje pri svojoj namjeri da značajno smanji uticaj svojih operacija na okoliš u gradu Zenici, te je i dalje prvenstveno fokusirana na završetak realizacije glavnih projekata kapitalnih investicionih ulaganja kao što su projekat Sekundarnog otprašivanja na Čeličani i projekat rekonstrukcije Energetike (Toplana) odnosno ugradnje novih plinskih kotlova u ovom pogonu. Realizacijom svih navedenih projekta očekuje se smanjenje ukupne emisije prašine za cca.55%, smanjenje ukupne emisije SO<sub>2</sub> za cca. 73% i smanjenje ukupne emisije NO<sub>x</sub> za 20% iz pogona i postrojenja ArcelorMittal Zenica u 2020. godini.

Za bilo koju dodatnu informaciju, stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem



Azra Sivro  
Direktor departmana Društvena odgovornost, okoliš i QM  
ArcelorMittal Zenica  
ArcelorMittal Zenica  
Bulevar Kralja Tvrtka I no.17  
72000 Zenica  
Bosnia and Herzegovina

tel. +387 32 46 70 05  
fax +387 32 46 70 26  
[www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com)