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Ministarstvo za okoliš i turizma FBiH, n/r ministrica Edita Đapo 
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo 

 

Predmet:   Mišljenje o zahtjevu operatora ArcelorMittal d.o.o. Zenica za ponovno izdavanje  
    okolišne dozvole za integralnu proizvodnu liniju, dostavlja se 

Poštovani, 

Dana 24.2.2021. godine Ministarstvo je na web stranici stavilo na uvid Zahtjev za ponovno izdavanje okolišne 
dozvole  za  integralnu  proizvodnu  liniju  koja  obuhvata  7  pogona  operatora  ArcelorMittal  d.o.o.  Zenica. 
Zakonom o zaštiti okoliša FBiH (33/03), koji  je važio do 4.3.2021, rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje 
okolinske dozvole je 120 dana, jer je to rok u kojem je ministarstvo dužno izdati dozvolu nakon podnošenja 
zahtjeva. To znači da je datum podnošenja ovog zahtjeva trebao biti u decembru 2021. godine. Kompanija 
ArcelorMittal Zenica podnijela je zahtjev za obnovu okolinske dozvole u januaru 2021. godine, uz opravdanje 
da  su  prethodni  postupci  izdavanja  dozvola  dugo  trajali  i  da  se  žele  osigurati  da  ne  bude  perioda  rada 
postrojenja bez okolinske dozvole. Zahtjev je podnesen čak 287 dana ranije (što sa 120 dana zakonskog roka 
čini više od 400 dana). Istina je da je zahtjev za obnovu dozvole prošli put podnesen u februaru 2016 a da je 
dozvola izdata u aprilu 2017, ali je zahtjev u tom periodu dva puta mijenjan, jedanput u maju 2016, a drugi 
put u augustu 2016.  godine. Oba puta  je  stručna komisija  zahtjev obradila u  kratkom  roku,  ali  je upravo 
kompanija ArcelorMittal izmjenama i dopunama zahtjeva produžavala proces obnove dozvole. Da je zahtjev 
bio pripremljen kako treba, i ta okolinska dozvola bi bila izdata u zakonskom roku od 120 dana. 

Smatramo  da  je  zahtjev  podnesen  prerano,  kako  bi  se  izbjegla  primjena  odredbi  novog  Zakona  o  zaštiti 
okoliša, koji je stupio na snagu 8 dana od dana objavljivanja u Službenom listu FBiH (4.3.2021). Stoga tražimo 
da se zahtjev vrati podnosiocu, kako bi se isti uskladio sa odredbama novog zakona, jer nema objektivne 
potrebe da se zahtjev podnosi prerano, pogotovo što ne sadrži podatke o emisijama za 2020. godinu.  

Zahtjev  podnesen  u  januaru  2021.  godine  je  nepotpun  zato  što  nije  obuhvatio  sve  potrebne  pogone  i 
postrojenja koji čine integralnu proizvodnu liniju. Integralnu proizvodnu liniju, prema podnesenom Zahtjevu, 
čine slijedeći proizvodni pogoni: 

1. Koksara 
2. Priprema rude i Aglomeracija 
3. Visoka peć 
4. Čeličana: BOF i EAF‐100t (trenutno nije u radu) 
5. Valjaonice: Sitna pruga, Žična pruga i Tvornica građevinske armature 
6. Energetika 
7. Saobraćaj 

Međutim, u stvarnosti integralnu proizvodnu liniju čine i pogoni i postrojenja koji nisu obuhvaćeni zahtjevom, 
a bez kojih integralna proizvodnja nije moguća: 

1. Termoelektrana toplana Zenica 
2. Industrijska deponija "Rača" 

Zakon o zaštiti okoliša FBiH, i stari (2003) i novi (2021) zasnovan je na određenim načelima. Načelo opreza i 
prevencije, načelo integralnog pristupa, načelo učešća javnosti i pristup informacijama su temelji zaštite 
okoliša kojih bi se trebali pridržavati svi subjekti koji svojim djelovanjem utječu na okoliš ili imaju zadaću da 
štite okoliš od aktivnosti koje narušavaju ili mogu narušiti kvalitet okoliša i ljudsko zdravlje. 
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Okolinska dozvola za Toplanu Zenica broj UP  I 05/2‐23‐11‐183/18 SN  izdata  je 18.3.2019. godine, uprkos 
činjenici da nisu uvažene primjedbe iz javne rasprave koje se tiču prečišćavanja koksnog plina u skladu s BAT 
2013  preporukama,  uz  opravdanje  da  će  to  biti  riješeno  "Glavnim  projektom  Toplane".  Taj  projekat  nije 
dostupan javnosti i nije poznato na koji način će problem prečišćavanja koksnog plina biti riješen. Stoga je 
neophodno  da  se  okolinska  dozvola  za  toplanu  obuhvati  novom  okolinskom  dozvolom  za  integralnu 
proizvodnu liniju, odnosno da se ta dva predmeta spoje u jedinstveni postupak. 

Federalno  ministarstvo  izdalo  je  3.4.2017.  godine  obnovljenu  okolišnu  dozvolu  privrednom  društvu 
ArcelorMittal  d.o.o.  Zenica  Rješenjem  broj  UPI  05/2‐23‐11‐36/16  SN  za  pogone  i  postrojenja:  koksara, 
aglomeracija, visoka peć, čeličana BOF i EAF‐100t, valjaonice, kovačnica, energetika i saobraćaj, na period od 
5 (pet) godina. Tačkom 11. obnovljene okolišne dozvole, predviđeno je da Federalno ministarstvo okoliša i 
turizma  jednom godišnje  izvrši  kontrolu  realizacije mjera  smanjenja emisija  i o  tome sačiniti  izvještaj. Do 
danas su sačinjena samo dva izvještaja (31.8.2018. i 4.9.2019), a na zahtjeve za pristup informacijama Eko 
forum je dostavljen nezvanični izvještaj (koji nije sačinilo Ministarstvo nego kompanija ArcelorMittal) u junu 
2020. godine. U posljednjem objavljenom zvaničnom izvještaju od 4.9.2019. godine utvrđeno je da je ponovo 
došlo do prolongiranja rokova ključnih mjera za smanjenje zagađenja zraka u Zenici.  

U  poglavlju  3.3.  Rješenja  broj  UPI  05/2‐23‐11‐36/16  SN  od  3.4.2017.  godine  stoji  da  je  "operator  dužan 
pribaviti  posebnu  okolišnu  dozvolu  za  industrijsko  odlagalište  Rača,  u  skladu  s  propisima  FBiH".  Niti  je 
operator podnio zahtjev za izdavanje te okolinske dozvole, niti je ista obuhvaćena novim zahtjevom. Planom 
upravljanja otpadom iz septembra 2020 planirano je da se na Raču godišnje deponuje: 

- 3.978 t granulirane troske  
- 523 t VP prašine 
- 1.650 t vatrostalnog materijala s kazanske hale 
- 1.091 t građevinskog otpada 
- 8.662 t troske iz taložnog bazena 
- 268 t mikserske troske 
- 4.185 t konvertorskog vatrostalnog otpada 
- 4.883 t troske sa konti liva 
- 1.240 t kazanske troske 
- 230.706 t pepela, šljake i mulja iz pogona energetika 
- 4.337 t mulja s prečistača VP plina 
- 1.860 t otpada s čišćenja vagona 

Ukupno to čini 262.860 tona otpadnog materijala. Nije jasno kako se smanjila količina troske u odnos na plan 
iz 2016. godine, kad je samo granulirane troske bilo 497.023 t, a 2020. godine 388.963 t, od čega se najveći 
dio  planira  prodati  cementarama.  Smanjenje  količina  troske  za  21%  ne  odgovara  promjenama  u  obimu 
proizvodnje.  

Čak  i  kad  bi  se  isključio  otpad  koji  nastaje  u  pogonu  energetika  (izgradnjom  nove  toplane),  to  i  dalje 
predstavlja 32.154 tone otpada. To je 88 tona otpada dnevno, što je značajno manje od 2.000 tona dnevno 
iz plana iz 2016. godine. Operatori MLM Zagreb i Sahva d.o.o. Zenica posjedovali su do 8.12.2016. godine 
okolinsku dozvolu za eksploataciju berne sa lokaliteta Rača, ali ta dozvola nije obuhvatila deponovanje novog 
otpada. Stoga je potrebno da ministarstvo podnosiocu zahtjev vrati kako bi se isti dopunio industrijskim 
odlagalištem Rača bez kojeg nema integralne proizvodne linije. 

U  poglavlju  3.6.1.  Zahtjeva  operater  daje  pregled  realizacije  mjera  naloženih  prethodnom  okolinskom 
dozvolom. Postavlja  se pitanje da  li  su Federalna uprava  za  inspekcijske poslove  i  Federalno ministarstvo 
okoliša i turizma vršili provjeru dostavljenih podataka, jer prema nama dostupnim informacijama stanje na 
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terenu ne odgovara navodima iz Zahtjeva. Za brojne mjere stoji da su realizirane, ali stepen realizacije tih 
mjera je upitan. Za neke mjere konstatovano je samo da se neće realizirati uz navođenje niza izgovora koji 
nisu uvijek utemeljeni na propisima FBiH. 

 

Mjera  Opis iz Zahtjeva  Komentar 

1.1.1  Mjera se neće realizovati  Izrada Studije uticaja na okoliš bila je propisana i 2009. i 2017, s 
ciljem da se može pratiti stepen realizacije i efekat provedenih 
mjera. Neprihvatljivo je da ministarstvo ignoriše nepostojanje 
studije nultog stanja. 

1.2.1  Mjera je realizovana  Posljedica provođenja ove mjere su dokazi da su prethodni 
izvještaji o kontinuiranom monitoringu emisija u zrak bili 
neupotrebljivi. U tabeli 3.14 vidi se da su emisije SO2 2019. godine 
bile dva do tri puta veće nego prethodnih godina. U istoj tabeli 
nedostaju podaci za 2020. godinu. 

1.2.2  Mjera se neće realizovati  Nedopustivo je da se ne mjere organski polutanti u okolini koksare. 
Operater tvrdi da mu treba 5 godina za pripremu takvih mjerenja. 
Od prve okolinske dozvole proteklo je 12 godina. Slična mjera (3.11 
Izrada analize o zagađenosti okoliša u nultom stanju) bila je 
planirana i prvom okolinskom dozvolom s rokom realizacije 
24.11.2011 

1.3.1  Mjera je realizovana  U tabelama 3.20 i 3.21. Zahtjeva nedostaju podaci za 2020. godinu. 
Povećanje emisija prašine sa 9 na 568 tona, odnosno sa 75 na 339 
tona 2019 godine u odnosu na 2018 pokazuju da nešto nije u redu 
s ovom mjerom i njenim rezultatima. 

1.3.2  Realizacija mjere u toku  Mjera je trebala biti realizovana do aprila 2018.  

1.3.3  Mjera je realizovana  Mjera je kasnila 19 mjeseci 

1.4.1  Mjera je realizovana  Mjera je kasnila 21 mjesec 

1.5.1  Mjera je realizovana  Mjera je kasnila 16 mjeseci 

2.1.1  Mjera je realizovana  Kozmetička mjera, bez značajnih ulaganja  

2.1.2  Mjera je realizovana  Kozmetička mjera, bez značajnih ulaganja  

2.1.3  Mjera je realizovana  Značajna mjera 

2.1.4  Mjera je realizovana  Kozmetička mjera, bez značajnih ulaganja  

3.1.1  Mjera je realizovana  Redovna tehnološka mjera 

3.1.2  Mjera je realizovana  Redovna tehnološka mjera 

3.1.3  Mjera je realizovana  Redovna tehnološka mjera 

3.1.4  Mjera je realizovana  Mjera nije realizovana, urađena je zamjenska mjera i treba 
provjeriti njene efekte 



 
 

Arhus 
centar 
Zenica 

 

Udruženje "EKO FORUM" Zenica 
Talića brdo 11 
72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina 
E-mail:  info@ekoforumzenica.ba 
Web: www.ekoforumzenica.ba 
Tel/fax: +387 32 40 50 50 

 

Br. i mjesto reg. upisa: 06-05-4769-2/09, Registar udruženja ZDK (20.02.2009) 
 ID broj: 4218656990007 Ž. račun: 134-010-00003713-39 ASA banka d.d. Sarajevo  

Mjera  Opis iz Zahtjeva  Komentar 

3.1.5  Mjera nije realizovana  Ista mjera (3.2 Ugradnja sistema za besprašinsko istiskivanje koksa) 
bila je planirana i prvom okolinskom dozvolom s rokom realizacije 
24.11.2012 

3.3.1  Mjera je realizovana  Redovna tehnološka mjera 

3.4.1  Mjera je realizovana  Značajna mjera 

3.4.2  Mjera je realizovana  Značajna mjera 

3.4.3  Mjera je realizovana  Značajna mjera 

3.5.1  Mjera je realizovana  Bez značajnog uticaja na okoliš 

3.7.1  Mjera je realizovana  Bez značajnog uticaja na okoliš 

4.1.1  Realizacija mjere u toku  Mjera je trebala biti realizovana do marta 2019. Planirana 
realizacija nije u skladu s BAT 2013 

4.1.2  Mjera je realizovana  Redovna tehnološka mjera 

4.1.3  Mjera je realizovana  Redovna tehnološka mjera 

4.1.4  Mjera je realizovana  Redovna tehnološka mjera 

4.1.5  Mjera je realizovana  Treba provjeriti tvrdnju da je kotao radio 10 dana godišnje 

4.2.1  Mjera je realizovana  Mjera završena prije izdavanja dozvole, zbog jeftine izvedbe bila 
potrebna rekonstrukcija. 

4.2.2  Mjera je realizovana  Mjera je kasnila 6 mjeseci 

4.2.3  Mjera se neće realizovati  Najave za gašenje SM4 traju godinama, a stalno se odgađa zbog 
propusta na mjerama za SM5 i SM6 

4.2.4  Realizacija mjere u toku  Nema dovoljno informacija o izrađenom planu 

4.3.1  Mjera je realizovana  Značajna mjera 

4.4.1  Mjera je realizovana  Mjera nije dala zadovoljavajuće rezultate 

4.4.2  Realizacija mjere u toku  Mjera nije dala zadovoljavajuće rezultate, realizacija kasni 30 
mjeseci 

4.4.3  Realizacija mjere u toku  Mjera nije dala zadovoljavajuće rezultate 

4.4.4  Mjera je realizovana  Značajna mjera 

4.5.1.  Mjera je realizovana  Redovna tehnološka mjera 

4.6.1  Realizacija mjere u toku  Mjera je kasnila iz objektivnih razloga. Ostaje otvoreno pitanje 
primjene BAT 2013, a ovaj pogon nije obuhvaćen ovim zahtjevom. 

4.6.2  Realizacija mjere u toku  Nedopustivo da se čeka da grad završi radove na izgradnji svog 
kolektora, AMZ treba paralelno početi izradu svog akcionog plana 
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Prema izjavi operatora, od 40 planiranih mjera realizirano je 29, 4 nisu realizovane, a realizacija 7 mjera je u 
toku.  Od  29  realizovanih,  3  su  kozmetičke mjere,  8  je  redovnih  tehnoloških mjera,  6 mjera  je  uspješno 
realizovano sa značajem po zaštitu okoliša. 5 mjera za koje se tvrdi da jesu realizovane nisu dale rezultate. 

U  tabeli  3.6  nedostaju  podaci  za  2020.  godinu.  Posebno  zabrinjava  što  su  emisije  sa  koksare  drastično 
povećane 2019. godine kad je izvršeno premještanje AMS. Upravo bi podaci za 2020. godinu dali odgovor na 
pitanje da li je nagli skok emisija za 2019. posljedica nepravilnih mjerenja u prethodnom periodu (zbog čega 
je 2017. godine i naloženo premještanje AMS). Da je zahtjev podnesen polovinom 2021. kako je i propisano, 
ti podaci bi bili dostupni. 

  

Kao što se vidi iz priloženog dijagrama (prema podacima iz Zahtjeva) nisu dati rezultati mjerenja benzena, 
emisije SO2 su 6 puta veće od BAT granične vrijednosti, emisije prašine su 2,5 puta veće od BAT granične 
vrijednosti, a 2019. godine, nakon premještanja AMS (mjera 1.2.1  iz prethodne okolinske dozvole, koja  je 
trebala biti realizirana u oktobru 2017 a realizirana je tek u aprilu 2019. godine).  

U zahtjevu nema predloženih mjera poboljšanja, kao da je do sada urađeno sve što se moglo uraditi. U tabeli 
3.38 treba predefinisati "stalni zadatak" za sve mjere koje se mogu vremenski ograničiti. dodati dinamiku 
izvođenja, sadržaj, rokove i druge mjerljive podatke, odnosno indikatore realizacije. 

U tabeli 3.40 na odjeljenju koksne baterije pogrešno je navedena granična vrijednost za prašinu, treba da 
iznosi 50 a ne 100 mg/mN

3. 

U tabeli 3.40 na odjeljenju koksne baterije dodati polutant "kancerogene materije" – povremena mjerenja, 
GVE prema tačkama 10 i 11. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija u zrak (Sl.n. FBiH 12/2005). 
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U tabeli 3.40 u odjeljenju aglomašina – proces aglomerisanja dodati PCDD/F, PAH i VOC istovjetno prethodnoj 
okolinskoj dozvoli. 

U tabeli 3.40 nedostaje odjeljenje miksera na čeličani. 

U  tabeli  3.40 u  odjeljenju  konvertora  (Gazočistka)  dodati  PAH  i  PCDD/F  istovjetno prethodnoj  okolinskoj 
dozvoli. 

U  tabeli 3.40 na odjeljenju  transporta nemetalnih dodataka pogrešno  je navedena granična vrijednost  za 
prašinu, treba da iznosi 50 a ne 100 mN

3. 

U zahtjevu se nigdje ne navodi EBS za otpadne vode. Potrebno je zahtjev dopuniti podacima o EBS‐u i priložiti 
akte kojima se dokazuje EBS. Napominjemo da je u prethodnoj okolinskoj dozvoli navedeno da je EBS za 2011. 
godinu bio 818.483, za 2013. godinu 233.541 a za 2015. godinu 249.735. Također treba dostaviti i podatke o 
količinama utrošenog CO2 kojima se smanjuje pH vrijednost otpadnih voda (po godinama).  

Grad Zenica je već započeo aktivnosti na projektovanju i izgradnji kolektora komunalnih otpadnih voda i nema 
potrebe da se više čeka završetak tog objekta. ArcelorMittal ima dovoljno ulaznih parametara za planiranje 
vlastite infrastrukture za tretman industrijskih otpadnih voda.  

Plan upravljanja otpadom treba dopuniti aktivnostima nadzora, kontrole  i evidencije odlaganja otpada na 
odlagalište Rača, bez obzira ko  je vlasnik zemljišta. U tekstu okolinske dozvole treba obuhvatiti odlaganje 
otpada, kako na odlagalište Rača, tako i u krugu pogona (u krugu pogona "privremeno" je uskladišteno 90.349 
tona granulirane troske i 111.840 tona konvertorske troske).  

Svjesni  smo  značaja  kompanije  ArcelorMittal  za  ekonomiju  Federacije  BiH,  i  ne  tražimo  da  se  obustavi 
proizvodnja,  ali  smatramo  da  je  16,5  godina  od  dokapitalizacije  i  13  godina  od  pokretanja  integralne 
proizvodnje bilo više nego dovoljno da se rad ovih postrojenja dovede u zakonom propisane granice. 

 
U Zenici, 11.3.2021.  

 
Predsjednik udruženja Eko forum Zenica 
Zlatan Alibegović 


